

HOTĂRÂREA NR.44
Din 09 mai 2022

Privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de execuție lucrări nr. 495/21.01.2022 încheiat între comuna Gura Văii și asocierea S.C.Capital Invest SRL – S.C. AUTOTRUCKS SRL pentru realizarea obiectivului de investiții „ Alimentare cu apă, localitățile a Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău- Rest de executat,,

Consiliul local al comunei Gura Văii, județul Bacău, întrunit în ședința sa extraordinară din data de 09 mai 2022, legal constituită în prezența unui număr de 14 consilieri din cei 15 aleși.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 4620/29.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de execuție lucrări nr. 495/21.01.2022 încheiat între comuna Gura Văii și asocierea S.C.Capital Invest SRL – S.C. AUTOTRUCKS SRL pentru realizarea obiectivului de investiții „ Alimentare cu apă, localitățile Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău- Rest de executat,, inițiat de Primarul comunei Gura Văii și aprobat prin Referatul nr. 4652/29.04.2022.
- Raportul de specialitate comun întocmit de Secretarul comunei Gura Văii și Consilierul Achiziții publice , înregistrat sub nr. 4653/29.04.2022.
- Avizul Favorabil al Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul Local al comunei Gura Văii.

Prevederile:

- Art.5.1 din Contractul de execuție lucrări nr. 495/21.01.2022 încheiat între comuna Gura Văii și asocierea S.C.Capital Invest SRL – S.C. AUTOTRUCKS SRL pentru realizarea obiectivului de investiții „ Alimentare cu apă, localitățile Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău- Rest de executat,,
- Ordonanței de urgență 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.
- Legii nr.98/2016, actualizată, privind achizițiile publice.
- Legii nr.24/2000, actualizată, privind normele de tehnică legislativă.
- Luînd act de **votul „pentru,, a 14 consilieri, „impotrivă,, 0 consilieri și 0 abțineri.**

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. n); art. 139, alin. (1), alin. (3) lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE SPRE APROBARE:

Art.1 Se aprobă Actul adițional nr.1 la Contractul de execuție lucrări nr. 495/21.01.2022 încheiat între comuna Gura Văii și asocierea S.C.Capital Invest SRL – S.C. AUTOTRUCKS SRL pentru realizarea obiectivului de investiții „ Alimentare cu apă,

localitățile Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău- Rest de executat,, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Gura Văii prin Compartimentul Achiziții publice.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Bacău.
- Primarului comunei Gura Văii.
- Compartimentului achiziții publice.
- publicul prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier, Vasaiu Marian



CONTRASEMNEAZĂ
/SECRETAR GENERAL UAT
CORNEL PANȚIRU

Act adițional nr.1

La Contractul de execuție lucrări nr. 495/21.01.2022 încheiat între comuna Gura Văii și asociera S.C.Capital Invest SRL – S.C. AUTOTRUCKS SRL pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Alimentare cu apă, localitățile Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău- Rest de executat,,

Art.1 Părțile:

A. Comuna Gura Văii , cu sediul în Strada Primăriei nr.2, localitatea Gura Văii, județ Bacău, [Tel:0371407500](tel:0371407500), Fax:0372002112, E-mail:contact@uatcomunaguravaii.ro , CIF 4278108, cont deschis la Trezoreria Onești, reprezentată prin Domnul Silviu Tinei, în calitate de Primar, achizitor, pe de o parte

Și

B. Asociera S.C. Capital Invest SRL – S.C. AUTO- TRUCKS SRL, reprezentată prin liderul de asociere S.C. CAPITAL INVEST SRL, cu sediul în Municipiul Moinești, Str. Lunca nr.32, Județul Bacău, telefon/fax:0234361778, e-mail:capital_invest_srl@yahoo.com, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului : J04/1360/07.08.2007, CUI 22227226, reprezentată prin Domnul Georgescu Sebastian, în calitate de Director, executant , pe de altă parte.

Art.2 Obiectul actului adițional: Ajustarea prețurilor La Contractul de execuție lucrări nr. 495/21.01.2022 încheiat între comuna Gura Văii și asociera S.C.Capital Invest SRL – S.C. AUTOTRUCKS SRL pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Alimentare cu apă, localitățile Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău- Rest de executat,,

Art.3 Ajustarea stabilită se va face conform prevederilor ordonanței de urgență nr.47/2022.

Art.4 Valoarea ajustată este evidențiată în Anexa nr.1 la prezentul act adițional și face parte integrantă din acesta.

Art.5 Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, 10/05.2022, în 3 exemplare.

Achizitor,

Comuna Gura Văii

Prin PRIMAR

DI. Silviu TINEI

Executant,

Asociera S.C. Capital Invest S.R.L. – S.C. AUTO- TRUCKS SRL

prin Lider de Asociere S.C. Capital Invest S.R.L.

DI. Sebastian GEORGESCU

OBIECTIV:

Reactualizare parte economica - rest de executat - Alimentare cu apa localitatile Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata, Comuna Gura Vaii, Judetul Bacau

CENTRALIZATOR AJUSTARE CONFORM OUG. NR.47 / 14.04.2022

Nr. cap./	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare contract (exclusiv TVA)	REST DE EXECUTAT LA DATA OUG 47 / 2022		PROFIT AFERENT REST DE EXECUTAT		COEFICIENT DE AMPLIFICARE c*	VALOAREA AJUSTATA	AJUSTAREA CF.OUG.47
			VALORIC (Vo)*	PROCENTUAL	VALORIC	PROCENT (p)*			
0	I. Lucrari de constructii si instalatii		2	3'	3"	3	4 = 1 x 3	5 = 4 - 1	6 = 5 - 2
1.2	Amenajarea terenului	2.138,01	2.138,01	100,00%	101,81	4,76%	1,0536	2.252,61	114,60
1.2.1	Amenajarea terenului	2.138,01	2.138,01	100,00%	101,81	4,76%	1,0536	2.252,61	114,60
1.2.1.1	Lucrari de amenajare a terenului pe amplasamentul rezervoarelor	2.138,01	2.138,01	100,00%	101,81	4,76%	1,0536	2.252,61	114,60
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	1.704,46	1.704,46	100,00%	81,16	4,76%	1,0536	1.795,82	91,36
1.3.1	Amenajari pentru protectia mediului	1.704,46	1.704,46	100,00%	81,16	4,76%	1,0536	1.795,82	91,36
1.3.1.1	Perdea de protectie amplasament rezervoarelor x 2 buc	1.704,46	1.704,46	100,00%	81,16	4,76%	1,0536	1.795,82	91,36
	TOTAL CAPITOL 1	3.842,47	3.842,47	100,00%	182,97	4,76%	1,0536	4.048,43	205,96
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	375.060,00	375.060,00	100,00%	17.860,00	4,76%	1,0536	395.163,22	20.103,22
	TOTAL CAPITOL 2	375.060,00	375.060,00	100,00%	17.860,00	4,76%	1,0536	395.163,22	20.103,22
4.1	Constructii si instalatii								
4.1.1	ADUCTIUNE	1.187.871,54	1.187.871,54	100,00%	56.565,31	4,76%	1,0536	1.251.541,45	63.669,91
4.1.1.1	Aductiune din cond aductiune existenta Gura Vaii la statie pompare PEHD Dn 140 mm Pn 6 - 2118ml - Rest de executat	93.454,39	93.454,39	100,00%	4.450,21	4,76%	1,0536	98.463,55	5.009,16
4.1.1.2	Aductiune din statie pompare la rezervor Temelia PE HD Dn 140 mm - 3182 ml - Rest	69.834,22	69.834,22	100,00%	3.325,44	4,76%	1,0536	73.577,33	3.743,11
4.1.1.3	Aductiune din rezervor Temelia la rezervor Capata PEHD Dn 110mm- 4252 ml - Rest	316.825,64	316.825,64	100,00%	15.086,94	4,76%	1,0536	333.807,49	16.981,85
4.1.1.4	Foraj subtraversare DJ 119 - Aductiune	84.805,62	84.805,62	100,00%	4.038,36	4,76%	1,0536	89.351,20	4.545,58
4.1.1.5	Instalatii hidraulice statie de pompare SP	5.384,57	5.384,57	100,00%	256,41	4,76%	1,0536	5.673,18	288,61
4.1.1.6	Instalatii electrice aferente SP 1 X x 2 buc	40.939,64	40.939,64	100,00%	1.949,51	4,76%	1,0536	43.134,00	2.194,36
4.1.1.7	Coloane exterioare SP 1 x 2 buc	6.665,35	6.665,35	100,00%	317,40	4,76%	1,0536	7.022,61	357,26
4.1.1.8	Instalatii de protectie la trasnet si prize de pamant x 2 buc	51.221,02	51.221,02	100,00%	2.439,10	4,76%	1,0536	53.966,47	2.745,45
4.1.1.9	Camine vane 1.5x1.5x1.5 m	11.461,65	11.461,65	100,00%	545,79	4,76%	1,0536	12.075,99	614,34
4.1.1.10	Camine vane 1.5x2x1.5 m x 4 buc	50.652,92	50.652,92	100,00%	2.412,04	4,76%	1,0536	53.367,92	2.715,00
4.1.1.11	Statie pompare 3x3.5x2.5 m x 2 buc	70.288,86	70.288,86	100,00%	3.347,09	4,76%	1,0536	74.056,34	3.767,48
4.1.1.12	Aductiune din Conductia existenta Gura Vaii la statie pompare PEHD Dn 140 mm Pn 6 - 440 ml (Suplimentar)	51.501,96	51.501,96	100,00%	2.452,47	4,76%	1,0536	54.262,47	2.760,51
4.1.1.13	Aductiune din statie pompare la Rezervor Temelia PE HD Dn 140 mm Pn 16 - 2208 ml	323.929,27	323.929,27	100,00%	15.425,20	4,76%	1,0536	341.291,88	17.362,61
4.1.1.14	Instalatii hidraulice statie de pompare SP (Suplimentar)	7.560,04	7.560,04	100,00%	360,00	4,76%	1,0536	7.965,26	405,22
4.1.1.15	Reparatii Camin 1,5x2x1,5 m (Suplimentar) x 3 buc	2.575,70	2.575,70	100,00%	122,65	4,76%	1,0536	2.713,76	138,06
4.1.1.16	Reparatii Camin 1,5x2,5x1,5 m (Suplimentar)	770,69	770,69	100,00%	36,70	4,76%	1,0536	812,00	41,31
4.1.2	INMAGAZINARE	867.924,62	867.924,62	100,00%	41.329,74	4,76%	1,0536	914.445,38	46.520,76
4.1.2.1	Imprejmuire zona de protectie sanitara rezervor si SP Temelia	54.627,71	54.627,71	100,00%	2.601,32	4,76%	1,0536	57.555,76	2.928,05
4.1.2.2	Imprejmuire zona de protectie sanitara rezervor Capata	45.356,17	45.356,17	100,00%	2.189,82	4,76%	1,0536	47.787,26	2.431,09
4.1.2.3	Instalatii hidraulice camera vane si SP rezervor V=200mc - Temelia	11.883,44	11.883,44	100,00%	565,88	4,76%	1,0536	12.520,39	636,95
4.1.2.4	Instalatii hidraulice camera vane rezervor V=200mc - Dumbrava	8.319,44	8.319,44	100,00%	396,16	4,76%	1,0536	8.765,36	445,92
4.1.2.5	Sistem rutier realizat din balast acces rezervor x 12 buc	31.532,69	31.532,69	100,00%	1.501,56	4,76%	1,0536	33.222,84	1.690,15
4.1.2.6	Racord apa racord PSI PE HD De 110 Pn6 - 30 ml rezervor Temelia si Capata x 2 buc	4.346,81	4.346,81	100,00%	206,99	4,76%	1,0536	4.579,80	232,99
4.1.2.7	Golire camera vane+preaplin PE HD De 110 L 20 ml PE ID De 200 L 32 ml Dumbrava	30.461,38	30.461,38	100,00%	1.450,54	4,76%	1,0536	32.094,11	1.632,73
4.1.2.8	Golire camera vane+preaplin PE HD De 110 L 13 ml PE ID De 200 L 34 ml Temelia	26.526,83	26.526,83	100,00%	1.263,18	4,76%	1,0536	27.948,67	1.421,84

4.1.2.9	Instalatii electrice aferente SP 2 + Rezervor Temelia	16.603,56	16.603,56	100,00%	790,65	4,76%	1,0536	17.493,51	889,95
4.1.2.10	Coloane exterioare SP 2 + Rezervor Temelia	94.043,97	94.043,97	100,00%	4.478,28	4,76%	1,0536	99.084,73	5.040,76
4.1.2.11	Instalatii electrice aferente Rezervor Dumbrava	16.641,60	16.641,60	100,00%	792,46	4,76%	1,0536	17.533,59	891,99
4.1.2.12	Coloane exterioare Rezervor Dumbrava	200.343,40	200.343,40	100,00%	9.540,16	4,76%	1,0536	211.081,81	10.738,41
4.1.2.13	Instalatii de protectie la trasnet si prize de pamant x 2 buc	51.468,28	51.468,28	100,00%	2.450,87	4,76%	1,0536	54.226,98	2.758,70
4.1.2.14	Rezervor 200 mc + fundatie x 2 buc	156.427,33	156.427,33	100,00%	7.448,92	4,76%	1,0536	164.811,83	8.384,50
4.1.2.15	Platforma container clorinare x 2 buc	17.271,79	17.271,79	100,00%	822,47	4,76%	1,0536	18.197,56	925,77
4.1.2.16	Camera vane 4x3.5x2.5 m x 2 buc	86.681,02	86.681,02	100,00%	4.127,67	4,76%	1,0536	91.327,12	4.646,10
4.1.2.17	Instalatii hidraulice statie clorinare x 2 buc	15.389,20	15.389,20	100,00%	732,82	4,76%	1,0536	16.214,06	824,86
4.1.3	DISTRIBUTIE	3.979.037,37	3.979.037,37	100,00%	189.477,97	4,76%	1,0536	4.192.313,77	213.276,40
4.1.3.1	Retea apa distributie Capata si Dumbrava	796.580,20	796.580,20	100,00%	37.932,39	4,76%	1,0536	839.276,90	42.696,70
4.1.3.2	Retea apa distributie Temelia, Platinata si Motocesti	888.837,89	888.837,89	100,00%	42.325,61	4,76%	1,0536	936.479,60	47.641,71
4.1.3.3	Foraj subtraversare DJ119 distributie	206.142,26	206.142,26	100,00%	9.816,30	4,76%	1,0536	217.191,49	11.049,23
4.1.3.4	Supratraversare parau Bernii si Paraul Mare retea distributie si aductiune	73.873,51	73.873,51	100,00%	3.517,79	4,76%	1,0536	77.833,13	3.959,62
4.1.3.5	Refacere sistem rutier realizat din balast x 72 buc	232.189,89	232.189,89	100,00%	11.056,66	4,76%	1,0536	244.635,27	12.445,38
4.1.3.6	Defacere refacere acces curti S = 100 mp x 3,45 buc	29.183,51	29.183,51	100,00%	1.389,69	4,76%	1,0536	30.747,75	1.564,24
4.1.3.7	Supratraversare parau cu conducta de distributie preizolata in protectie OL De 324	33.330,37	33.330,37	100,00%	1.587,16	4,76%	1,0536	35.116,88	1.786,51
4.1.3.8	Bransamente socio-culturale + consumatori x 425 buc	808.159,54	808.159,54	100,00%	38.483,79	4,76%	1,0536	851.476,89	43.317,35
4.1.3.9	Camine vane 1x1x1.5 m x 2 buc	13.666,00	13.666,00	100,00%	650,76	4,76%	1,0536	14.398,50	732,50
4.1.3.10	Camine vane 1.5x2x1.5 m x 3 buc	38.567,50	38.567,50	100,00%	1.836,55	4,76%	1,0536	40.634,72	2.067,22
4.1.3.11	Camine vane 1x2x1.5 m x 3 buc	32.563,60	32.563,60	100,00%	1.550,65	4,76%	1,0536	34.309,01	1.745,41
4.1.3.12	Camine vane 1.5x2.5x1.5 m	14.630,63	14.630,63	100,00%	696,70	4,76%	1,0536	15.414,83	784,20
4.1.3.13	Camine vane 2.5x2.5x1.5 m	25.668,63	25.668,63	100,00%	1.222,32	4,76%	1,0536	27.044,47	1.375,84
4.1.3.14	Camine vane 2x2.5x1.5 m	16.414,24	16.414,24	100,00%	781,63	4,76%	1,0536	17.294,04	879,80
4.1.3.15	Retea apa distributie Capata si Dumbrava (Suplimentara)	213.330,01	213.330,01	100,00%	10.158,57	4,76%	1,0536	224.764,50	11.434,49
4.1.3.16	Retea apa distributie Temelia, Platinata si Motocesti (Suplimentara)	552.046,13	552.046,13	100,00%	26.287,91	4,76%	1,0536	581.635,80	29.589,67
4.1.3.17	Reparatii Camin 1,5x2x1,5m (Suplimentar) x5 buc	3.853,46	3.853,46	100,00%	183,50	4,76%	1,0536	4.060,01	206,55
	TOTAL CAPITOL 4.1	6.034.833,53	6.034.833,53	100,00%	287.373,03	4,76%	1,0536	6.358.300,61	323.467,08
II. Montaj utilitaje si echipamente tehnologice									
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4.2	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	739.000,00	739.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	778.610,40	39.610,40
4.3.1	ADUCTIUNE	337.500,00	337.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	355.590,00	18.090,00
4.3.1.1	Lista echipamente Sistem Temelia, Platinata și Motocesti	139.750,00	139.750,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	147.240,60	7.490,60
4.3.1.2	Lista echipamente Sistem Capăta și Dumbrava	124.750,00	124.750,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	131.436,60	6.686,60
4.3.1.3	Lista echipamente GURA VĂII	73.000,00	73.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	76.912,80	3.912,80
4.3.2	INMAGAZINARE	379.500,00	379.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	399.841,20	20.341,20
4.3.2.1	Lista echipamente Inmagazinare Sistem Temelia, Platinata si Motocesti	1.250,00	1.250,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	1.317,00	67,00
4.3.2.2	Lista echipamente Statie tratare Sistem Temelia, Platinata si Motocesti	61.500,00	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	64.796,40	3.296,40
4.3.2.3	Lista echipamente Inmagazinare 2 Sistem Temelia, Platinata și Motocesti	127.000,00	127.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	133.807,20	6.807,20
4.3.2.4	Lista echipamente Inmagazinare Sistem Capăta și Dumbrava	1.250,00	1.250,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	1.317,00	67,00
4.3.2.5	Lista echipamente Statie tratare Sistem Capăta și Dumbrava	61.500,00	61.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	64.796,40	3.296,40
4.3.2.6	Lista echipamente INMAGAZINARE 2 Sistem Capăta și Dumbrava	127.000,00	127.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	133.807,20	6.807,20
4.3.3	DISTRIBUTIE	22.000,00	22.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	23.179,20	1.179,20
4.3.3.1	Lista echipamente Sistem Temelia, Platinata și Motocesti	8.500,00	8.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	8.955,60	455,60
4.3.3.2	Lista echipamente Sistem Capăta și Dumbrava	13.500,00	13.500,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	14.223,60	723,60
	TOTAL CAPITOL 4.3	739.000,00	739.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1,0536	778.610,40	39.610,40

Alte cheltuieli									
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	122.138,75	122.138,75	100,00%	5.816,13	4,76%	1,0536	128.685,39	6.546,64
5.1.1.1	Organizare de santier	122.138,75	122.138,75	100,00%	5.816,13	4,76%	1,0536	128.685,39	6.546,64
5.1.1.1.1	Lucrari organizare de santier	122.138,75	122.138,75	100,00%	5.816,13	4,76%	1,0536	128.685,39	6.546,64
	TOTAL CAPITOL 5	122.138,75	122.138,75	100,00%	5.816,13	4,76%		128.685,39	6.546,64
Probe tehnologice si teste									
6.2	Probe tehnologice si teste	11.867,15	11.867,15	100,00%	565,10	4,76%	1,0536	12.503,23	636,08
6.2.1	Probe tehnologice	11.867,15	11.867,15	100,00%	565,10	4,76%	1,0536	12.503,23	636,08
6.2.1.1	Probe tehnologice	11.867,15	11.867,15	100,00%	565,10	4,76%	1,0536	12.503,23	636,08
	TOTAL CAPITOL 6	11.867,15	11.867,15	100,00%	565,10	4,76%	1,0536	12.503,23	636,08
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	7.286.741,90	7.286.741,90	100,00%	311.797,23	4,28%	1,0536	7.677.311,27	390.569,37
	TVA 19%:	1.384.480,92	1.384.480,92	100,00%	65.927,66			1.458.689,10	74.208,14
	TOTAL VALOARE:	8.671.222,82	8.671.222,82	100,00%	412.915,37			9.136.000,37	464.777,51

Nota: *

$$c = (1 - p - a) \times \frac{(ICCr)_{feb.2022}}{(ICCr)_{aug.2021}} + (p + a)$$

$$c = (1 - 4,28\% - 0\%) \times \frac{166,00}{157,20} + (4,28\% + 0\%) = 1,053583715$$

unde: a - este un coeficient fix si reprezinta valoarea procentuala a platii in avans conform contract = 0%
 p - reprezinta valoarea procentuala a profitului aferent restului de executat (coloana 6 din centralizator)
 (ICCr) aug.2021 - reprezintă indicele de cost total în construcții aferent lunii august 2021 = 157,20
 (ICCr) feb.2022 - reprezintă indicele de cost total în construcții aferent lunii februarie 2022 = 166,00

Antreprenor,
 Asocierea SC CAPITAL INVEST SRL &
 SC AUTO-TRUCKS SRL
 SC CAPITAL INVEST SRL - lider de asociere,
 Administrator,
 Sebastian Georgescu

