

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA GURA VĂII
CONSILIUL LOCAL GURA VĂII

Sat Gura Văii, str. Primăriei nr.2, Comuna Gura Văii, județul Bacău
Telefon: 0371/407500; fax: 0372/002112, e-mail: primariaguravaii@yahoo.com

**HOTARAREA NR.99
DIN 23 DECEMBRIE 2020
privind aprobarea prelungirii contractului de lucrări nr.12744/28.08.2019 încheiat cu
S.C. Byron Construct Design S.R.L.**

Consiliul Local Gura Văii, județul Bacău, întrunit în sesiunea extraordinară din data de 23.12.2020;

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Comunei Gura Văii cu nr.16023/15.12.2020 formulată de către S.C. Byron Construct Design S.R.L., referatul de aprobare al Primarului comunei Gura Văii nr.16136/17.12.2020, raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.16137/17.12.2020, avizul comisiei de specialitate cu nr.16160/18.12.2020 din cadrul Consiliului local Gura Văii;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit.c), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba prelungire contractului de lucrări nr.12744/28.08.2019 încheiat cu S.C. Byron Construct Design S.R.L. până la data de 29.09.2021.

(2) Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de lucrări nr.12744/28.08.2019 încheiat cu S.C. Byron Construct Design S.R.L., conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Bacău.
- Primarului comunei Gura Văii
- S.C. Byron Construct Design S.R.L.
- Compartimentelor de resort din cadrul primăriei Comunei gura Văii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUCUR LUCIĂ



Contrasemnează,
Pentru Secretarul General
Cons. Jur Petre Hoborici
Cons. jur. Vrânceanu Alice – Cristina

La sesiunea extraordinară au participat un număr de 11 consilieri locali din totalul de 15.
Voturi pentru 11, abțineri 0, voturi împotriva 0.

ROMÂNIA
JUDETUL BACĂU
COMUNA GURA VĂII
CONSILIUL LOCAL GURA VĂII

Sat Gura Văii, str. Primăriei nr.2, Comuna Gura Văii, județul Bacău
Telefon: 0371/407500; fax: 0372/002112, e-mail: primariaguravaii@yahoo.com

Anexă la H.C.L. nr.99
din 23 DECEMBRIE 2020

Act adițional nr.2 la contractul de lucrări nr.12744/28.08.2019

ART.1. Preambul

Comuna Gura Văii, având sediul în localitatea Gura Văii, județul Bacău, telefon: 0371/407500, fax:0372/002112, cod fiscal 4278108, cont trezorerie RO79TREZ24A700600710130X deschis la Trezoreria Onesti, reprezentată prin Primar – Silviu Tinei, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

S.C. Byron Construct Design S.R.L., cu sediul social în sat Răcăuți, str. Principală nr.440, Comuna Buciumi, județul Bacău, CUI 39186678, nr. de înmatriculare J04/546/2018, reprezentată legal prin administrator Gavrilă Florentina, în calitate de executant, pe de altă parte.

Având în vedere H.C.L. nr. 99/23.12.2020 și cererea nr.29/15.12.2020 S.C. Byron Construct Design S.R.L., înregistrată la Primăria Comunei Gura Văii cu nr.16023/15.12.2020;

Se modifică și completează contractul de lucrări nr.12744/28.08.2019, conform prezentului act adițional, după cum urmează:

Art. 2. ”Art.6.1 Durata de execuția a lucrărilor ce fac obiectul contractului de lucrări nr.12744/28.08.2019 având ca obiect **Construire clădire administrativă sat Motocești, comuna Gura Văii, județul Bacău se prelungește până la data de 29.09.2021.**

Art.6.2 Executantul are obligația de a prezenta un grafic de execuție lucrări, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului act adițional, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului.”

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUCUR LUCICA



Contrasemnează,
Pentru Secretarul General
Cons. Jur Petre Hoborici
Cons. jur. Vrânceanu Alice – Cristina